



本館承接兩項研究計畫進度說明

壹、「臺灣地區醫學圖書館館際合作整合系統之研發」(國家衛生研究院研究計畫)

本計畫執行期間係自民國 87 年 7 月 1 日起至民國 88 年 6 月 30 日止。目前進度如下：

- 一、擬定變更計畫書：87 年 10 月將原本預計執行之項目做適當調整，使本計畫能發揮更大之效益。
- 二、撰擬 RFP：87 年 11 月撰擬兩份需求書，即「醫學相關主題之資料庫與『臺灣地區醫學期刊聯合目錄』比對程式需求書」和「臺灣地區醫學圖書館統計共建共享網路版(WEB)系統需求書」。
- 三、經費核銷：88 年 2 月 10 日進行第一次經費核銷。
- 四、資料庫比對程式：目前已完成七個資料庫比對程式，其中五個資料庫已比對完畢(即 Medline、HealthStar、BIOSIS、CINAHL 及 EMBASE)，其餘仍持續進行中。
- 五、期中報告：88 年 2 月 26 日提期中報告，說明整個計畫的進度、研究發現、進行步驟及遭遇之困難等。
- 六、持續進行「臺灣地區醫學圖書館統計共建共享網路版(WEB)系統」之研發作業。

貳、「臺灣地區各醫學院圖書館期刊合作館藏發展計畫」(教育部研究計畫)

本計畫執行期間係自民國 86 年 1 月 1 日起至民國 88 年 2 月 28 日止。目前進度如下：

- 一、本計畫已結案，然後續相關作業仍持續進行中。
- 二、期末報告：88 年 1 月 15 日函送期末報告(一式二十份)至教育部。
- 三、教育訓練：88 年 1 月 18 日於國科會科資中心舉辦系統教育訓練課程。
- 四、期末審查會：88 年 1 月 26 日於教育部召開期末研究報告審查會。
- 五、第十次會議：88 年 2 月 5 日召開本計畫最後一次會議。
- 六、草擬提案：88 年 2 月 19 日草擬「臺灣地區醫學圖書館期刊合作館藏發展協定」相關提案，提請「全國公私立醫學校院院長會議」(預計於四月底舉行)討論。
- 七、修改期末報告：88 年 2 月 26 日將修正後之期末報告函送教育部。
- 八、持續進行項目：
 - (1)持續進行系統功能及書目資料庫之測試及維護作業。
 - (2)與科資中心進行系統後續交接事宜。
 - (3)未來將進行十所醫學院校「臺灣地區醫學圖書館期刊合作館藏發展協定」之簽屬事宜。