



本館承接兩項研究計畫進度說明

壹、「臺灣地區醫學圖書館館際合作整合系統之研發」(國家衛生研究院計畫)

本計畫執行期間係自民國87年7月1日起至民國88年6月30日止。目前進度如下：

- 一、醫學相關主題資料庫與「全國期刊聯合目錄(醫學圖書館)」比對系統：88年3月30日之前已完成SCI(3,568種期刊)的比對工作。
- 二、臺灣地區醫學圖書館各項業務統計共建共享網路Web系統：預計於88年6月15日前完成本系統。
- 三、「全國期刊聯合目錄暨館際合作系統」與「HINT」查詢介面之連結：已於四月底完成。
- 四、第一項程式與「館際合作統計模組」比對程式：此程式已於5月底完成，目前正在進行部份功能之修改作業。
- 五、所有帳目核銷作業，已於88年6月4日完成。
- 六、著手撰寫期末報告，預計於計畫結束後兩個月內繳交國家衛生研究院。

貳、「臺灣地區各醫學院圖書館期刊合作館藏發展計畫」(教育部研究計畫)

本計畫執行期間係自民國86年1月1日起至88年2月28日止。目前進度如下：

- 一、「臺灣地區醫學圖書館期刊合作館藏發展協定」簽署提案，已於「全國公私立醫學校院院長會議」(88年4月30日舉辦)決議通過。
- 二、簽署事宜：已於88年5月31日擬妥簽署格式，並於88年6月3日發函予各合作館。
- 三、回覆期末報告審查意見：5月初收到教育部期末報告審查委員意見資料一份，並於88年5月24日回覆。
- 四、虛擬複本期刊銀行：4月份已擬妥需求書，待彙整各館意見後，將轉給交大進行程式撰寫工作。
- 五、已將原系統與科資中心做一整合，成為「全國期刊聯合目錄暨館際合作系統」(<http://140.113.39.185>)
- 六、持續進行系統測試及修改工作。

勘誤表

41期內容訂正：

第23頁「李啟明醫師」誤植為「李啟民醫師」

