

# 臺大醫圖建置RFID系統進度說明

不知讀者是否還記得本館曾於第74期館訊中，簡要介紹過無線射頻辨識系統（Radio Frequency Identification，簡稱RFID），並大致說明其對圖書館所產生的影響。（請參見「RFID在圖書館的應用」，館訊第74期第18-19頁）

本館經過審慎評估並幸獲總圖書館經費支援後，即將導入RFID系統。系統正式啟用後，預期可以節省借還書的作業時間、增加圖書盤點作業的便利性等，以提高讀者滿意度暨提升圖書館整體形象。

以下針對本案相關工作進度做一說明，茲條列如下：

1. 民國94年2月起，本館與法社分館共同成立RFID工作小組，撰寫需求規範、擬定評選作業細節。
2. 民國94年5月，本案公開招標，由普傑公司得標。
3. 民國94年7月底至8月底，本館進行館藏書籍黏貼及轉換晶片作業，作業期間館藏照常提供借閱以利讀者使用。
4. 民國94年8月底，預計能完成系統安裝。
5. 民國94年9月，預計能完成系統驗收、試用，待熟悉操作流程後，正式上線啟用。

在建置RFID系統期間，為能如期完成晶片轉換作業，若您所借出之書籍已使用完畢或暫不使用，請儘早歸還，以利相關作業之進行。臺大醫圖感謝您的配合及協助！